
Referat fra bestyrelsesmøde i Herslev Vandværk AMBA d. 18. januar 2022 kl.
19.00 til 20.45.
Onlinemøde, senere på bryggeriet - deltagere: Hugo, Kirsten, Tore, Christian
og Marianne.

0)
Godkendelse af ref. fra best.møde d. 16/12-21

To rettelser

*Referatet indledes med note om, at mødet d. 7/10 -21 primært handlede om at 
renoveringen også skulle indeholde et projekt om renovering af ledningsnettet og det 
deraf følgende behov for større låntagning.

*Mht. kontakter til banker tilføjes, at Kirsten også havde taget kontakt til Nordea.

Christian retter til.

Ellers godkendt.

1)
Hovedemne: fortsat diskussion af finansiering af projekt om 1) renovering af vandværk og 2) evt. 
renovering af ledningsnet. -

1) Renovering af vandværket. Oprindeligt var overslaget ca. ½ mio. Hugo meddelte – med beklagelse – at 
han ikke havde den elektroniske styring med i det oprindelige overslag. Udgift på ca. 200.000,-kr. Desuden 
er plast blevet dyrere. Der ligger nu et overslag fra håndværker om vandværket. Samlet pris for renoveringen
er pt. ca. 800.000,-kr. Der skal tages kontakt til ejer af jorden som værket ligger på, sådan at der laves en 
servitut om at vi ” gerne må grave en 2500 l tank ned” – formentlig mellem boring 1 og 2, dvs. inde på den 
jord vi i forvejen disponerer over. Kirsten har allerede har en føler ude. Der synes ikke at være et problem. 
Kirsten/Christian kan tage kontakt. 
Skal ”huslejen” tages op ? Ingen beslutning.

Projektledelse diskuteret. 

Christian havde haft kontakt til Danske Vandværker (DV) ( Mette Klitgård ) for at søge råd om 
projektlederemner og styring af projektet mht. ny hovedledning.

*Projektleder: Den korte version af samtalen: Hun bakkede vores indstilling om ekstern projektleder op. 
Denne person skal være med fra formulering af projektet / indhentning af tilbud. Kan også være en god ide, 
at samme person følger arbejdet med tilsyn. Men hun sagde også, at vi skal holde den person i ørene – så 
timeafregninger ikke løber fra os. Tilsyn forslog hun dokumenteredes med billeddokumentation. En anden 
pointe hun gav var, at der i arbejdsaftalen med entreprenøren skal med, at entreprenør ikke laver opgaver, 
der ikke først er godkendt af os.

Mht. anbefaling af en specifik person/firma, sagde hun at de desværre ikke som forening må anbefale 
specifikt, men hun henviste til de firmaer, der kan findes ”sidst ” i Vandposten. Hugo undersøger.

*Efterarbejder på brugernes egen grund – nødvendiggjort af vores arbejde med hovedledningen/ny 
målerbrønde. Mht. jura: Chr. afventer svar fra DV jurist og også om erfaringer. (vores regulativ siger i 

8.3.2 ”” Udgifter til om lægning af jordledningen som følge af nødvendig omlægning af

1



forsynings- og/eller stikledning, afholdes af grundejeren”” – kort og klart). Vi kender 
pt. i hvert fald tre steder, hvor der skal ske arbejder hos bruger. Hugo oplyste, at 
Kærvej har tre ejendomme der får vand fra en fælles ledning ude fra vejen. De bør 
have hver deres. Vi skal overveje her at medfinansiere, fordi det er en 
uhensigtsmæssig fremgangsmåde fra ”gamle dage”. Vi har også kendskab til nogle 
ejendomme der har to målere. Der skal kun være en. Disse kendte opgaver kunne 
tages med i projektbeskrivelsen. 

Mht. det praktiske. Det kunne være en ide at få (del-)tilbud med i hovedtilbuddet på sådan (forventelige) 
arbejder, sådan at der kan laves aftaler med de enkelte om, at de arbejder laves sammen med arbejdet på 
hovedledningen. Rationalet er, at det må/bør gøre arbejdet billigere. 

*Evt. samgravning .Christian spurgte til erfaringer med samgravning – for os måske med en 
fibernetudbyder. Vi skal være opmærksomme på at fibernettet ligger ca. 20 cm nede, mens vores rør ligge 
væsentlig længere nede. Så gravearbejdet er ikke interessant for andre. Det skulle derfor være deling af 
retableringen af asfalten som kunne være ideen. 

2) 
Kommende generalforsamling

Mandag d. 14. feb. Kl . 20.00. Bryggeriets gårdbutik.

Udover emner fra standarddagsordenen er det tunge emne renoveringsprojekterne. Renovering af 
vandværket skal op igen, da det blev meddelt sidst, at det ville koste ca. 500.000,- kr. Vi skal have mandat til
at gå videre med det aktuelle tal. 
Da vi ikke pt. har tal på renovering af ledningsnettet, kan vi på denne generalforsamling kun søge 
godkendelse til at gå videre med undersøgelser, og få godkendelse til at sætte ekstern projektleder på. Skal 
der tales tal, skal vi have realistiske tal med. 

Processen kan fremskyndes ved, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling senere med det 
ene formål at få godkendelse til at gå i gang og dvs. også ok til at optage lån. Det kræver et meget holdbart 
budget.

(På valg er Hugo og Ture. )

Bestyrelsen skal have en ny suppleant, efter at Bo træder ud. Hugo havde et forslag han vil undersøge. 

3) Indvindingstilladelsen

Vi er pt. meget tæt på vores maksimum for indvinding. Vi afventer 2021 resultat, og hvis det viser normalt 
forbrug - de ca. 14.000m3 –, så skyldes det høje tal fra -20 formentlig lækagen på Lindegården. 

4) Boringsnære områder

Hugo havde deltaget i et webinar om emnet. Havde rundsendt materiale. ”Alle” lurpasser. Skal der 
forhandles, vil vi søge at få en bisidder med fra Danske Vandværker.

Ref. ClC
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